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KẾT LUẬN THANH TRA 

V/v thực hiện công tác đầu tư xây dựng 

 các công trình do Sở Y tế tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư 
 

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-SXD, ngày 26/3/2021 của Giám đốc Sở 

Xây dựng Đắk Nông về việc thanh tra việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng 

các công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 

19/5/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 14 công trình do Sở Y tế 

làm chủ đầu tư. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT, ngày 28/6/2021 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh 

tra.  

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông Kết luận như sau: 

I.  KHÁI QUÁT CHUNG  

Thông tin về 14 công trình được thanh tra: 

1. Công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa đạt chuẩn vô 

khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) có tổng mức đầu tư 6.714.233.000 

đồng, với quy mô nâng cấp 01 phòng mổ, mua sắm trang thiết bị. Công trình đã 

hoàn thành và đưa vào sử dụng 15/7/2020, khối lượng hoàn thành xây lắp 

(581.938.629 đồng). 

2. Công trình: Sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh phục vụ Đề án Bệnh viện 

vệ tinh có tổng mức đầu tư 4.763.246.000 đồng, với quy mô nâng cấp, sữa chữa 

03 khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh: Khoa ngoại, khoa Hồi sức tích cực chống 

độc, khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng 25/12/2018, khối lượng hoàn thành xây lắp (4.011.619.000 đồng). 

3. Công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Ea Pô, huyện Cư Jút có 

tổng mức đầu tư 2.182.901.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà trạm cũ 

và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng 10/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.699.037.000 đồng). 

4. Công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil 

có tổng mức đầu tư 1.717.156.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà trạm 

cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng 05/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.340.539.000 đồng). 

5. Công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Đắk Drông, huyện Cư Jút 

có tổng mức đầu tư 2.182.901.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà trạm 

cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng 10/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.699.037.000 đồng). 
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6. Công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil có 

tổng mức đầu tư 1.490.046.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà trạm cũ 

và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng 05/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.151.096.000  đồng). 

7.  Công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Quảng Tâm, huyện Tuy 

Đức có tổng mức đầu tư 1.646.679.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà 

trạm cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa 

vào sử dụng 18/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.143.650.000 đồng). 

8. Công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức 

có tổng mức đầu tư 1.812.954.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà trạm 

cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng 11/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.179.660.000 đồng). 

9. Công trình Nâng cấp, sửa chữa bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song; 

hạng mục: Xây dựng Nhà khám đa khoa và Hệ thống khí y tế có tổng mức đầu tư 

14.810.155.000 đồng, với quy mô xây dựng mới nhà khám đa khoa, nhà khí 

trung tâm và lắp đặt thiết bị. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 

24/11/2018, khối lượng hoàn thành xây lắp (7.414.243.000 đồng). 

10. Công trình Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Thuận Hà, huyện Đắk 

Song có tổng mức đầu tư 1.735.065.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà 

trạm cũ, xây dựng sân bê tông, trụ đèn chiếu sáng, nhà xe, lò đốt rác, lắp đặt 

điện năng lượng mặt trời. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 

16/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.312.512.000 đồng). 

11. Công trình Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Nâm N’Jang, huyện Đắk 

Song có tổng mức đầu tư 1.899.907.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà 

trạm cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa 

vào sử dụng 11/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.735.065.000 đồng). 

12. Công trình Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Đắk Mol, huyện Đắk 

Song có tổng mức đầu tư 1.845.398.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa nhà 

trạm cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và đưa 

vào sử dụng 18/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.425.957.000 đồng). 

13. Công trình Nâng cấp, sửa chữa trạm y tế xã Đắk Plao, huyện Đắk 

G’long có tổng mức đầu tư 1.619.848.000 đồng, với quy mô cải tạo, sửa chữa 

nhà trạm cũ và xây dựng mới Nhà trạm mở rộng. Công trình đã hoàn thành và 

đưa vào sử dụng 18/12/2019, khối lượng hoàn thành xây lắp (1.121.139.000 

đồng). 

14. Công trình Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho 28 Trạm Y tế 

(ngoài các Trạm Y tế đã được đầu tư năm 2017) có tổng mức đầu tư 

5.592.379.000 đồng, với quy mô nhà để thiết bị, bể thấm và lắp đặt thiết bị. 

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 18/12/2019, khối lượng hoàn 

thành xây lắp (1.135.514.000  đồng).  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng 

- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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Việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật được chủ đầu tư 

và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng theo thẩm quyền và trình tự quy định 

tại Điều 11, 12 và 13 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (nay là Nghị định 15/2021/NĐ-CP, ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng). Theo đó, Sở Xây dựng ban hành 14/14 Quyết định phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được thanh tra. 

- Việc lựa chọn nhà thầu và điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động xây dựng công trình 

+ Về quy trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị: Cơ bản tuân theo quy định của của Luật đấu thầu năm 2013 và 

Nghị định 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  

+ Về quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng (lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát…) được thực hiện theo hình thức 

chỉ định thầu, nhìn chung năng lực của các đơn vị tư vấn phù hợp với quy mô và 

cấp công trình. Các tổ chức, cá nhân tham gia 14 công trình có đủ năng lực và 

chứng chỉ hành nghề theo quy định. 

+ Về đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng được thực hiện đúng 

trình tự theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22/4//2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

- Công tác quản lý chất lượng công trình 

Được thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi đưa vào khai thác sử 

dụng cơ bản đúng theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 

của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (nay là Nghị 

định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng). 

2. Về hiện trạng 14 công trình 

14/14 công trình được thanh tra đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (Sở 

Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng), hiện trạng công trình sử dụng ổn định, chưa xuất hiện các dấu hiệu liên 

quan đến chất lượng công trình.  

Tuy nhiên, công trình Sửa chữa Bệnh viện đa khoa tỉnh phục vụ Đề án 

Bệnh viện vệ tinh tại thời điểm thanh tra vẫn còn tồn tại như sau: 

- Hạng mục: Khoa ngoại 

Tường trục 14 (từ trục A – C); Tường tại vị trí giao trục 9 giao trục C; 

Tường trục 2 bị thấm, bong tróc sơn gây mất thẩm mỹ. Sê nô nhiều vị trí bị bong 

tróc. 

- Hạng mục: Khoa gây mê hồi sức 

Tường nhà vệ sinh tại trục 1 bị thấm, bong tróc sơn. 

3. Công tác nghiệm thu, thanh toán 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm soát khối lượng nghiệm 

thu, thanh toán nhưng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan vẫn có sự sai sót 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-15-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-466771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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trong quá trình tính toán khối lượng điều chỉnh (khối lượng theo biên bản xử lý 

hiện trường) của 02/14 công trình. Đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị khối 

lượng sai sót nêu trên đối với 02/14 công trình được thanh tra với tổng giá trị là: 

15.269.092 đồng (bằng chữ: Mười lăm triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, 
không trăm chín mươi hai đồng). Cụ thể: 

- Thu hồi giá trị mà chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty TNHH MTV 

XD Nguyên Phương Ban Mê (nhà thầu thi công xây dựng công trình Nâng cấp, 

sữa chữa trạm y tế xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) với số tiền 6.488.863 đồng. 

- Thu hồi giá trị mà chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty TNHH MTV 

XD Nguyên Phương Ban Mê (nhà thầu thi công xây dựng công trình Nâng cấp, 

sữa chữa trạm y tế xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) với số tiền 8.780.229 đồng 

.4. Công tác lưu trữ hồ sơ của chủ đầu tư cơ bản được thống nhất, tập 

trung, đảm bảo danh mục hồ sơ hoàn công công trình theo quy định tại Thông tư 

số 26/2016/TT-BXD, ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (nay là 

Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).. 

III. KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt được 

- Qua thanh tra 14 công trình xây dựng do Sở Y tế làm chủ đầu tư từ năm 

2018-2020 cho thấy trong quá trình thực hiện các công trình cơ bản hoàn thành 

theo đúng chủ trương đề ra. Nhìn chung các công trình xây dựng đưa vào sử 

dụng phát huy được hiệu quả đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng đối với ngành Y tế 

trên địa bàn tỉnh. 

- Quá trình triển khai các công trình được thanh tra, chủ đầu tư và các đơn 

vị có liên quan đã chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về 

quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, đấu thầu, hợp đồng xây 

dựng, thanh toán vốn đầu tư. 

2. Hạn chế 

Qua kiểm tra thực tế vẫn có những tồn tại của chủ đầu tư và các đơn vị 

liên quan đến 02 công trình đã được nêu ở trên về việc sai sót trong quá trình 

tính toán khối lượng điều chỉnh (khối lượng theo biên bản xử lý hiện trường).  

3. Trách nhiệm 

Các tồn tại, thiếu sót nêu trên trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư và 

các đơn vị sau: Công ty TNHH MTV XD Nguyên Phương Ban Mê, Công ty 

TNHH một thành viên Hoàn Tân Đắk Nông (nhà thầu thi công và tư vấn quản 

lý dự án 02 công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã Đắk Gằn, huyện Đắk 

Mil; nhà thầu thi công xây dựng công trình Nâng cấp, sữa chữa trạm y tế xã 
Đắk Sắk, huyện Đắk Mil). 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Căn cứ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị chủ 

đầu tư thực hiện một số nội dung sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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1. Yêu cầu Sở Y tế tổ chức họp rút kinh nghiệm để xảy ra các tồn tại trong 

việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng do đơn vị làm chủ đầu tư.  

2. Tổ chức thu hồi số tiền thanh toán không đúng thực tế thi công so với 

hồ sơ thiết kế được phê duyệt đã nêu tại mục 2, phần III. Kết luận. 

Đồng thời, nộp số tiền thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Sở 

Xây dựng Đắk Nông theo tài khoản số 394909062241 tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh Đắk Nông địa chỉ: Đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn có liên quan tổ chức khắc 

phục các tồn tại thiếu sót nêu tại mục 2, Phần II để sau khi đưa công trình vào 

khai thác sử dụng đảm bảo tính thẩm mỹ. 

4. Nhằm tăng cường chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu 

tư xây dựng công trình, yêu cầu Sở Y tế thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của 

mình trong quản lý chất lượng khảo sát xây dựng từ phê duyệt nhiệm vụ khảo 

sát xây dựng, phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, giám sát công 

tác khảo sát xây dựng đến nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo 

đúng quy định tại Điều 50 Luật Xây dựng. 

5. Yêu cầu Sở Y tế thực hiện lập hồ sơ quyết toán hoàn thành đối với các 

công trình, dự án đã hoàn thành đảm bảo thực hiện đúng quy định được nêu tại 

Thông tư 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về Quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

6. Đối với các công trình còn lại chưa được thanh tra, đề nghị chủ đầu tư 

tiến hành tự kiểm tra rà soát, chấn chỉnh lại nhằm nâng cao hiệu quả của công 

tác đầu tư xây dựng. 

7. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Xây dựng trước 

ngày 20/7/2021 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Kho bạc NN tỉnh Đắk Nông (phối hợp); 

- Sở Tài chính (phối hợp); 

- Sở Y tế tỉnh (để thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng; 

- Lưu VT.SXD (Tg). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lâm 
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